
KuKeV .Info 3

Kunst- und Kulturverein Pappenheim e.V.

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer
im Kunst- und Kulturverein Pappenheim e.V.,
sehr geehrte Damen und Herren,

die neu gewählten Vorstände haben Ihnen, geehrte Mitglieder, zugesagt, sie werden
zeitnah über wichtige Vorgänge im KuKeV berichten.

Baustelle Klosterstraße 14

Diesmal erfahren Sie Details vom Übergang der bisherigen Bauphase (Fundamente-
Sanierung und Zimmermannsarbeiten / Maurer-, Dachdecker- und Spengler-
Arbeiten) in die nächste Bauphase, in der es auch um die Ermöglichung einer
sinnvollen Nutzung des Anwesens K14 gehen muß.

Daß über einige sehr entscheidende Detailfragen zwischen den vorausgehenden
Vorständen und dem leitenden Architekten keine eindeutigen, verbindlichen und
zielführenden Absprachen getroffen werden konnten, dieser Mangel soll nicht auch
die neue Vorstandschaft lähmen.

Die in KuKeV.Info 2 genannten Aufträge an AB Radegast haben zu ersten
Reaktionen und Zusagen geführt. Es wurde von Seiten des Vorstands beschlossen,
klärende Gespräche mit dem Architekten zu beginnen, da in mehreren Bereichen
grundsätzliche Beratungen des Vorstands durch den Architekten notwendig, und
eine Voraussetzung für anstehende Entscheidungen sind. In diesen sollen zu
einigen Gewerken Alternativen vorgestellt werden, so daß der Vorstand daraus die
für die künftige Nutzung als 'Haus der Bürger' best-geeignete auswählen kann.

Deshalb hat die Vorstandschaft am 22.04.2010 beschlossen, eine kurze
Verweilpause im Bauablauf einzulegen. Nach Abschluß der Pause für Beratung und
Entscheidungen - etwa in vier bis sechs Wochen -, einer Auszeit, die für Planung,
Beratung, Alternativentwürfe und Entscheidungen genutzt werden soll, wird die
Baustelle K14 in die nächste Bauphase überwechseln.
Eigenleistungen sollen auch in dieser Pause weitergeführt werden.

Hintergrund des Beschlusses ist, daß - wie von der Mitgliederversammlung am 12.03.2010 gewollt - ein externer Bausachverständiger zur Grundorientierung der Vorstände hinzugezogen worden ist. Er wird den Übergang zwischen den beiden Bauphase begleiten und moderieren.

Es wird noch einige Zeit und viele Arbeitsstunden kosten, bis wir Ihnen, geehrte Mitglieder, werden mitteilen können, wo der Verein in Sachen Baustelle K14 exakt steht, und welche aktuellen Veränderungen notwendig sind. Aber seien Sie versichert: Das Team um Dr. Gert Riedel arbeitet strukturiert, zielgerichtet und zügig. Über Zwischenergebnisse der Bauherren-Arbeit werden Sie in Folge informiert.

Die Presse berichtet

Ein Bericht in Monumente (Nr. 3/4, 2010, Deutsche Stiftung Denkmalschutz) stellt den Wert des Baudenkmals 'Büchelehaus' in den Mittelpunkt eines Bildberichts. Dies ist deshalb bedeutsam, weil der kulturhistorische Wert dieses Baudenkmals vor allem in Pappenheim selbst immer noch angezweifelt wird; manchen Bürgern wäre der Abriß dieses historisch bedeutsamen Monuments am liebsten gewesen. Darum ist es wichtig, daß eine anerkannte überregionale Fachzeitschrift über die hohe kulturhistorische Bedeutung des Anwesens in Pappenheim einen zweiseitigen Bildbericht veröffentlichte.

Allerdings ist die denkmalpflegerische Sanierung eines Baudenkmals die eine Sache, die andere ist die künftige Nutzbarkeit des Anwesens durch die Bürgerschaft. Diese steht im Moment im Zentrum unserer Bemühungen.

Eine organisatorische Anmerkung

Zur Zeit sind uns 55 Mailadressen bekannt. Ich gehe davon aus, daß noch mehr Vereinsmitglieder eine eigene oder familiengebundene eMail-Adresse benutzen. Deshalb zwei Bitten:

* Geben Sie uns bisher nicht mitgeteilte eMail-Adressen bekannt, oder korrigieren Sie fehlerhafte.

* Aber ebenso wichtig der Hinweis: Wenn Sie *keine* KuKeV.Info per eMail zugesandt haben wollen, kündigen Sie diese per eMail.

Namens der Vorstände

grüßt Sie

Helmut M. Selzer

(Öffentlichkeits- und Mitglieder-Information)

KuKeV.Info 3 vom 23.04.2010

Kunst- und Kulturverein Pappenheim e.V.

Dr. Gert Riedel,
1. Vorsitzender
Hauptstraße 28
D 91757 Treuchtlingen
ra.riedel@dres-gjb.de
Fon: 09142 - 20 46 0-0
Fax: 09142 - 20 46 0-20

Stephan Reuthner,
2. Vorsitzender
An der Eisengrube 38
D 91788 Pappenheim
Stephan.Reuthner@t-online.de
Fon: 09143 - 65 45

Uwe Graf,
Kassenwart
Bürgermeister-Rukwid-Str. 3
D 91788 Pappenheim
uwe-graf@t-online.de
Fon: 09143 - 83 76 40
Fax: 09143 - 83 76 42

Helmut M. Selzer,
Schriftführer
Rosengasse 3
D 91788 Pappenheim
selzer@didaktik-labor.de
Fon: 09143 - 84 07-0

Spenden- / Vereinskonto:

220 388 911

BLZ 764 500 00

Sparkasse Mittelfranken-Süd